10	任务名称	开始时间	完成	持续时间	2019年04月			2019年05月			
ועו					8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21 22 23			11 12 13 14 15 16 17 18 19		
1	SSM框架学习	2019/4/8	2019/4/16	7天							
2	搭建项目框架	2019/4/17	2019/4/30	10天			-				
3	编写实现核心代码	2019/5/1	2019/5/10	8天							
4	定稿数据库,完成第一次迭代任务	2019/5/13	2019/5/17	5天							
5	迭代完成权限管理	2019/5/20	2019/5/27	6天							
6	迭代完成审批、采购	2019/5/28	2019/5/30	3天							